
V04 víziközmű rsz. GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERV  

Ganna kistérség Beruházás 2016-2030 év 

 

 

Fejlesztés száma V04-BR-9  

 

Tárgy  Vízkezelő UV fertőtlenítő berendezés létesítése 

 

A fejlesztés a II.ütemről forráshiány miatt a III.ütem 2022.évében kerül megvalósításra. 

 

 

 

Fejlesztés száma V04-BR-12 

 

Tárgy  Ganna ivóvízhálózat és horganyzott bekötések korszerűsítése 

 

A fejlesztés forráshiány miatt 2016.évről a III.ütem 2022-2024.éveiben valósul meg 12 000 

 e Ft-al. A fejlesztés másik része 2020.évről 5.000 e Ft-al a III.ütem 2022-2024.éveiben 

valósul meg. 

 

 

Fejlesztés száma V04-BR-13 

 

Tárgy  Döbrönte ivóvízhálózat és horganyzott bekötések korszerűsítése 

 

A fejlesztés 16 400 e Ft a 2016.évről átütemezésre került a III.ütem 2022-2024.évre. 

 

 

 

Fejlesztés száma V04-BR-16 

 

Tárgy  NA 600 acél távvezetékről lecsatlakozás és gépészeti szerelvények korszerűsítése 

 

Forráshiány miatt a fejlesztés elmarad. 

 

 

 

Fejlesztés száma  V04-BR-18 

 

Tárgy  Ganna kistérség irányítástechnikai rendszer korszerűsítése  

 

Forráshiány miatt a fejlesztés elmarad. 

 


